

ПРИКАЗ № 52/3-О

25 февраля 2020 год

Об утверждении плана (дорожной карты)
первоочередных действий по созданию и
открытию Центра образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края от 27 декабря 2020 г. № 1865-пр «О создании на базе муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году», на основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2020 № Р-133 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», а также приказа управления образования администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края о «О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе муниципальных общеобразовательных учреждений Минераловодского городского округа Ставропольского края в 2020 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту первоочередных действий по созданию и открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ СОШ № 4 имени Героя России Андрея Скрябина пос. Анджиевский Минераловодского района (Приложение 1).
2. Обеспечить реализацию Дорожной карты.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор школы :

Н.П.Зимовейская

План (дорожная карта)
по созданию и открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» на базе МКОУ СОШ № 4 имени Героя России Андрея Скрябина пос. Анджиевский Минераловодского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Согласование зонирования помещений, инфраструктурного листа и медиаплана для функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей (далее Центр)	февраль	Зимовейская Н.П., директор
2	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору на создание Центров	февраль	Зимовейская Н.П., директор
3	Определение кадрового состава Центра	февраль	Зимовейская Н.П., директор
4	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений, предназначенных для функционирования Центра	февраль	Зимовейская Н.П., директор
5	Прохождение курсов повышения квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «ОБЖ», Информатика»	март-май	Зимовейская Н.П., директор
6	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком, закупка оборудования	март-май	Зимовейская Н.П., директор
7	Организация набора детей, размещение баннера о наборе обучающихся в Центр	август	Зимовейская Н.П., директор руководитель Центра
8	Торжественное открытие Центра в МКОУ СОШ № 4 имени Героя России Андрея Скрябина пос. Минераловодского района	сентябрь	Зимовейская Н.П., директор
9	Поддержание интереса к Центру, и общее информационное сопровождение	ежеквартально	Зимовейская Н.П., руководитель Центра