

План (дорожная карта)
по созданию и открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» на базе МКОУ СОШ № 4 имени Героя России Андрея Скрябина пос. Анджиевский Минераловодского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Согласование зонирования помещений, инфраструктурного листа и медиаплана для функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей (далее Центр)	февраль	Зимовейская Н.П., директор
2	Составление калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору на создание Центров	февраль	Зимовейская Н.П., директор
3	Определение кадрового состава Центра	февраль	Зимовейская Н.П., директор
4	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений, предназначенных для функционирования Центра	февраль	Зимовейская Н.П., директор
5	Прохождение курсов повышения квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «ОБЖ», Информатика»	март-май	Зимовейская Н.П., директор
6	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком, закупка оборудования	март-май	Зимовейская Н.П., директор
7	Организация набора детей, размещение баннера о наборе обучающихся в Центр	август	Зимовейская Н.П., директор руководитель Центра
8	Торжественное открытие Центра в МКОУ СОШ № 4 имени Героя России Андрея Скрябина пос. Минераловодского района	сентябрь	Зимовейская Н.П., директор
9	Поддержание интереса к Центру, и общее информационное сопровождение	ежеквартально	Зимовейская Н.П., руководитель Центра